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Opplysninger om prosjektet

Prosjekt
Sgknaden gjelder Formidling og dialog

# Prosjekter og prosesser som inkluderer digital og annen nyskapende formidling,
brukermedvirkning og publikumsundersgkelser

Tittel pa prosjektet DigitaltMuseum 3.5

Sammendrag av prosjektet

DigitaltMuseum 3.5 skal ha hovedfokus pa & gi publikum bedre mulighet til & medvirke
og bruke den kulturarven som finnes pa museer. Malet er & videreutvikle
felleslgsningen som gir publikum tilgang til museenes samlinger.

DigitaltMuseum er museenes felles publiseringskanal, og vi mener derfor at det er
spesielt viktig & viderefgre utviklingen, slik at lgsningen fortsatt vil veere aktuell med
lansering ny funksjonalitet og nye tjenester.

Prosjektbeskrivelse

Forlgperen til DigitaltMuseum, PrimusWEB ble lansert i februar 2008. Etter det har det
veert en stor utvikling, med DigitaltMuseum 2.0, som ble lansert i juni 2010, der det for
eksempel ble apnet for publisering av bygninger, og 2.5 med som ble lansert i februar
2011, der vi samarbeidet med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design for &
publisere kunstverk.

Arbeidet blir viderefart i DigitaltMuseum 3.0, der vi videreutvikler brukerdialogen, gjagr
bildene stagrre og mer tilgjengelige og legger til mulighet for palogging slik at brukerne
kan lage sine egne mapper. DigitaltMuseum 3.0 vil ogsa inneholde artikler/temasider
for personer og emneord, som ogsa vil kobles mot wikipedia.

DigitaltMuseum inkluderer i dag rundt 70 museer og samlinger, og dekker bade
konsoliderte museer og enkeltmuseer. Innholdet leveres fra baser som driftes av
KulturlT. Via DimuGateway hentes data fra museer der KulturlT ikke har fulldrift.
Gjennom xmp-import leses ogsa informasjon fra bilder registrert i FotoStation.
DigitaltMuseum er i normal drift og nye samlinger legges ut fortlgpende.
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DigitaltMuseum er en nasjonal felles lgsning, og utviklingen skjer i neert samarbeid med
et bredt utvalg av museer og Kulturradet. Prosjektet arbeider for at publisering og
tilgjengeliggjgring av samlingene skal veere enkelt og effektivt, og det skal vaere mulig
for museene selv a velge hvilken informasjon som skal publiseres. Pa den maten far vi
en komplett og felles nettkatalog, som ogsa er tilpasset det enkelte museets
registreringer. Museumsobjektene skal ogsa kunne benyttes som basis i andre
nettbaserte formidlingslgsninger, som for eksempel Europeana, Oslobilder og
Rogalandsbilder.

Prosjektoversikt DigitaltMuseum 3.5:

1: Publisering av film/lyd

Museene har mange film og lydklipp liggende, og disse er registrert i Primus. Vi gnsker
a apne opp for publisering av disse, ikke bare ved a tilgjengeliggjere metadata fra
Primus om klippene, men ogsa ved a apne opp for publisering av filmene og
lydklippene. I tillegg til utvikling av DigitaltMuseum for a vise den nye objekttypen, vil
dette ogsa kreve utvikling av en mediaserver for & handtere streaming av filmene.

2: Videreutvikle forsiden for hvert museum

P& forsiden av DigitaltMuseum 3.0 og for hvert museum er det avsatt plass til & kunne
lofte fram aktuelle saker. 1 3.0 er det lagt opp til en begrenset lgsning slik at et objekt,
mappe eller utstilling skal veere aktuell innenfor en tidsperiode, og dermed veaere synlig
pa forsiden. Vi gnsker a utvikle denne lgsningen, slik at museene kan legge inn aktuelle
saker med bilder, som ikke er knyttet til bestemte objekt pa DigitaltMuseum. P& denne
maten kan museene selv sette fokus pa det de gnsker a informere om, og dermed
kommunisere bedre med brukerne av DigitaltMuseum.

3: Tydeliggjgre brukerkommunikasjon for innsamling av opplysninger

Det er i dag mulig & kommentere postene pa DigitaltMuseum, og kommentarene er delt
inn i forskjellige kommentartyper, som for eksempel tilleggsinformasjon og melding av
feil. Kommentarene bestar i dag bare av informasjon om hvem som kommenterer, og
et tekstfelt. Vi gnsker a videreutvikle disse kommentartypene, til & bli mer tydelige pa
hva slags informasjon som er gnsket, ved a utvikle skjema for retting av feil og
registrering av nye opplysninger. Dette gjgres for & forenkle kommunikasjonen med de
som sitter med informasjonen. Den oppdaterte informasjonen ma kunne kobles mot i
Primus, etter en godkjenning fra museet.

4: Tagging av personer i bilder

I dag listes avbildede personer i bilder som lange rekker av navn. Det finnes lgsninger
der denne typen informasjon kan legges direkte inn i bildet, og pa den maten
tydeliggjgre hvem som er hvem. Denne teknologien er implementert pa nettsteder som
Facebook og Flickr, og vi gnsker ogsa a apne opp for dette pa DigitaltMuseum. Dette vil
veere en enkel mate for publikum & berike registreringene pa, og det er gnskelig at
denne informasjonen kobles mot Primus etter en godkjenning fra museet.

5: Legge inn synonymordliste ved sgk

For a hjelpe brukeren a fa bedre treff pa sgket sitt, gnsker vi a legge inn funksjonalitet
som ogsa sgker pa synonymer, slik at brukeren far treff uavhengig av hvilket felt som
er brukt for f.eks. gate og vei. Dette dekker a finne aktuelle sgkeord for dette, og
agiennomfgre den tekniske lgsningen.
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Framdriftsplan

Framdriftsplan for hele prosjektperioden

Startdato 01.03.2012

Sluttdato 15.11.2012

Aktivitetplaner

Tittel Fra dato Til dato
Informasjonsinnsamling og spesifisering av krav 01.03.2012 31.03.2012
Utvikling 01.04.2012 30.08.2012
Testperiode 01.09.2012 30.09.2012
Feilretting og ferdigstilling 01.10.2012 01.11.2012
Lansering 15.11.2012 15.11.2012

Andre opplysninger/kommentarer om framdrift-/aktivitetsplan.

KulturlT ble stiftet i 2007 og er et ansvarlig selskap eid av Norsk Folkemuseum
og Lillehammer museum. Selskapets hovedformal er & arbeide med lgsninger for
felles digitalisering og tilgjengeliggjgring av museumsssamlinger med
forvaltning, vedlikehold og videreutvikling av Primus og DigitaltMuseum. KulturlT
har lagt vekt pa at flest mulig museer skal kunne ta ibruk Primus og
DigitaltMuseum pa en enkel mate, og har derfor utviklet et tilbud med sentrale
driftslgsninger. Denne driften finansieres via lisensbetaling fra brukerne.
Utviklingen av Primus og DigitaltMuseum er gjennomfgrt i tett dialog med
Museene og Kulturradet / ABM-utvikling. Eierskapet fra brukerne og sektoren er
en viktig forutsetning for at Primus og DigitaltMuseum er blitt museenes
fellesverktgy for katalogisering og tilgjengeliggjgring av samlingene.
Utviklingsarbeidet har hele tiden veert prosjektorganisert, finansiert med
gremerkede tilskudd fra Kulturrddet / ABM-utvikling. KulturlT bistar gjerne med
ytterligere opplysninger og videre diskusjon om endelig innhold i prosjektet.

Samarbeidspartnere

Har du en samarbeidspartner? Ja

Samarbeidspartner 1

Navn KulturlT ANS

Formell avtale? Ja

Postadresse Maihaugveien 1

Postnr / Poststed 26009 Lillehammer
Kontaktperson Lewi Nordby

TIf. til kontaktperson 95835900

E-post til kontaktperson lewi.nordby@kulturit.no

KulturlT utvikler lgsningen pa oppdrag

Rolle fra Maihaugen og Norsk Folkemuseum
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Prosjektbudsjett

Prosjekt

Ettarig eller flerarig prosjekt? Ettarig

BUDSJETT FOR F@RSTE AR
Utgifter
Hva

Personalkostnader
(lann/overhead)

Varer/utstyr

Tjenester kjgpt av andre
Andre utgifter (spesifiser)
Totale utgifter

Inntekter
Beskrivelse

Sgknadssum Norsk kulturrad

Totale inntekter

Vedlegg

Ingen vedlegg lastet opp

Beskrivelse
Lgnnskost. —1: Publisering av film/lyd

Lonnskost. — 2: Utvikle forsiden for
hvert museum

Legnnskost. — 3 Tydeliggjere
brukerkommunikasjon

Legnnskost. — 4 Tagging av personer i
bilder

Lannskost: 5 Legge inn synonymordliste
Lgnnskostnader - prosjektledelse

Design
Kostnader prosjektmgter

Tilskudd bekreftet?

Sum

kr 250 000,00
kr 100 000,00
kr 100 000,00

kr 100 000,00

kr 100 000,00
kr 100 000,00
kr 0,00

kr 150 000,00
kr 80 000,00
kr 980 000,00

Sum

kr 980 000,00
kr 980 000,00
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